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Saken gjelder påstand om ulovlige direkte anskaffelser av prosjekteringstjenester i 

forbindelse med bygge- og anleggsarbeider i regjeringskvartalet. Klagenemnda fant at selv 

om endringene av kontraktene i 2006 og 2008 utgjorde ulovlig direkte anskaffelser, utgjorde 

ikke manglende oppsigelse i seg selv en ulovlig direkte anskaffelse. Adgangen til å ilegge 

gebyr var derfor foreldet.  

 

Klagenemndas avgjørelse 5.mars 2012 i sak 2011/179 

  
Klager:  Norges Miljøvernforbund 

Innklaget: Statsbygg 

Klagenemndas 

medlemmer:  

 

Tone Kleven, Kai Krüger og Jakob Wahl 

Saken gjelder:   Påstand om ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring. Foreldelse 

Bakgrunn: 

(1) Statsbygg (heretter kalt innklagede) kunngjorde 6. mars 2001 en konkurranse i Norsk 

lysingsblad om kjøp av prosjekteringstjenester, vedrørende innredning av Keysersgate 6 

og rehabilitering av Keysersgate 8. Av kunngjøringens punkt 2 fremgikk det at 

anskaffelsen gjaldt "arkitekt, rådgiver i bygningsteknikk, -elektro og VVS". Det 

fremgikk videre at bruttoarealet for Keysersgate 6 og Keysersgate 8 var 14 000 m2, 

hvorav 4700m2 skulle innredes og 4700m2 skulle rehabiliteres. Som opsjoner var angitt 

intern prosjekteringsgruppeleder, ansvarlig søker og HMS-koordinator.  

(2) På bakgrunn av innleverte tilbud inngikk innklagede i 2001 en avtale med en 

prosjekteringsgruppe bestående av BA Arkitekter AS, Haug og Blom-Bakke AS, 

Lassen og Bjervig AS, og Per K. Lie & Co AS. I henhold til kontrakten som regulerte 

tjenesteleveransen skulle prosjekteringsgruppen honoreres med et fastprishonorar på kr 

6 702 012 eks. mva. Avtalen som er fremlagt inneholder ingen bestemmelser 

vedrørende timepriser, men har en henvisning til leverandørenes tilbud og NS 8401 som 

inneholder bestemmelser om betaling etter medgått tid for regningsarbeid. 

(3) I februar 2006 ble innklagede bedt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet om å 

se på muligheten for å innplassere Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og 

matdepartementet i Keysersgate 6 og Keysersgate 8, samt i noe av Teatergata 9. 

Statsbygg utarbeidet kort tid etter en mulighetsstudie som viste at innplassering av disse 

departementene var mulig. En løsning var å utvide Teatergata 9 med en ytterligere 

etasje. 
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(4) Innklagede ble bedt om å utarbeide et forprosjekt med kostnadsramme for det utvidede 

prosjektet. Som følge av endringene i prosjektet ble kontraktene med 

prosjekteringsgruppen reforhandlet. Den nye avtalen, som var benevnt "R6 - 

Forprosjekt 11267 og R6 - Utvidelse av kontorer til Regjeringskvartalet TP11236" var 

basert på timepriser for forprosjektet, for de resterende fasene gjaldt 

honoreringsoppdrag med fastprisramme på kr 18 024 410 eks mva. Denne avtalen ble 

inngått i 2006, og også denne avtalen inneholder en henvisning til NS 8401. 

(5) I juni 2008 ble avtalene med prosjekteringsgruppen reforhandlet, og det ble inngått nye 

avtaler med prosjekteringsgruppens medlemmer hver for seg. Avtalene var nå benevnt 

"R6 – 11530 og R6 - Utvidelse av kontorer til Regjeringskvartalet TP11236". Også 

disse avtalene inneholder henvisninger til NS 8401. 

(6) Innklagede har opplyst at Per K. Lie & Co AS på dette tidspunktet var fusjonert inn i 

BORO VVS og Miljø AS, som endret navn til UnionConsult BORO VVS og Miljø AS. 

Innklagede har videre opplyst at Lassen & Bjervig AS i 2005 ble kjøpt av Sweco Norge 

AS.  Innklagedes kontraktsparter i avtalene fra 2008 var derfor UnionConsult BORO 

VVS og Miljø AS, Sweco Norge AS BA Arkitekter AS, samt Haug og Blom-Bakke 

AS. 

(7) I henhold til disse avtalene ble oppdragene nå utelukkende honorert i henhold til angitte 

timepriser. Det er ulike datoer for kontraktsignering i kontraktene, samtlige er imidlertid 

inngått i 2008. 

(8) Det er i liten grad opplyst hva prosjektet vedrørende utvidelse av kontorer til 

regjeringskvartalet konkret består av, men av Byggeprogram datert 23. juni 2006 

fremgår det følgende under overskriften "Byggeprosjektet": 

"R-6 - Regjeringsbygg 6 – er et nytt planlagt bygg som tilvekst til Regjeringskvartalet 

som består av Keysersgate 6-8 og Teatergata 9 (Biengården) som skal rehabiliteres, 

nybygges og knyttes sammen med R5 – Regjeringsbygg 5. Totalt består eiendommene i 

dag av ca. 17.000 kvm bruttoareal. Oppdragsgiver er FAD og bruker er 2 

departementer som i dag sitter i eksisterende Regjeringskvartal. Regjeringskvartalet 

trenger generelt sett mer plass og R6 vil avhjelpe denne situasjonen. 

 Keysersgate 6: Kontorbygg fra 2002, oppført som råbygg i 8 etasjer 

(sammenbygget med Keysersgate 8). Areal: ca 8.100 kvm. 

 Keysersgate 8: Bevaringsverdig kontorbygg fra 1899 i 3 etasjer med påbygging 

i 3 etasjer fra 1950-tallet. Areal: ca 5.000 kvm. 

 Teatergata 9: Kontorbygg i 8 plan fra 1970/80 - tallet. Areal: ca 4.000 kvm. 

Muligheten for en (to) nye etasje skal utredes. 

 Forbindelse mellom R6 og R5: Skal etableres, fortrinnsvis under bakken." 

(9) Ved e-post av 21. juni 2011 fremmet Norges Miljøvernforbund (heretter kalt klager) 

klage med påstand om ulovlig direkte anskaffelse av arkitekttjenester til klagenemnda. 

Innklagede ble varslet ved klagenemndas brev av 23. juni 2011. Ved e-post av 19. juli 

2011 utvidet klager saken til å omfatte også avtalene om prosjektering mellom 
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innklagede og Haug og Blom-Bakke AS, Sweco Norge AS, og Uniconsult Boro VVS 

og Miljø AS. Innklagede ble varslet ved e-post av 22. august 2011. 

(10) Som grunnlag for klagen har klager fremlagt ulike presseoppslag hvor det fremgår at 

innklagede har utbetalt kroner 130 000 000 til deltakerne i prosjekteringsgruppen for 

tjenester i henhold til avtalene. Det er ikke opplyst om dette beløpet inkluderer mva. 

(11) Den 25. juni 2010 avtalte innklagede og BA Arkitekter AS at arkitektenes engasjement 

skulle opphøre.  

(12) Etter forespørsel fra sekretariatet, har innklagede utarbeidet følgende redegjørelse for 

mulige konsekvenser dersom avtalene med de prosjekterende var blitt avsluttet 

våren/sommeren 2009:  

"På dette stadiet var detaljprosjektet og anbudsgrunnlagene for entreprisekontraktene 

ferdig. Det gjenstod hovedsakelig utarbeidelse av arbeidstegninger, og oppfølging i 

byggefase og reklamasjonsfase. Den største entreprisen ble kontrahert i mai 2009, 

byggestart var fastsatt til august 2009. I det følgende skal vi peke på noen mulige 

konsekvenser av en full utskifting av de prosjekterende. Statsbygg har begrenset 

erfaring med å bytte ut de prosjekterende etter at detaljprosjektet er ferdig utarbeidet. I 

et stort og komplisert byggeprosjekt, som R6-prosjektet, må det være på det rene at å 

skifte ut de prosjekterende i tidsrommet rundt oppstart av byggearbeidene vil være en 

dramatisk beslutning. Konsekvensene for fremdrift og økonomi er uoversiktlige, og 

potensielt veldig omfattende. Et rådgiverbytte vil også kunne innvirke på 

bygningsmessige kvaliteter. 

 

Innholdet i det gjenstående arbeidet: Det gjenstående gikk ut på å detaljere de 

løsningene som var prosjektert, følge opp løsningene på byggeplassen, og oppdatere 

tegninger og den tekniske dokumentasjonen. Dette er arbeid som krever inngående 

kjennskap til det foreliggende materiale, og kunnskap om bakgrunnen for gjennomførte 

valg. En ny rådgivergruppe ville måtte bruke lang tid på å sette seg inn i eksisterende 

materiale. For ikke å få en lengre stans i produksjonen på byggeplass, som altså startet 

sommeren 2009, er det neppe realistisk å tenke seg nye rådgivere i prosjektet uten at 

man over en periode på noen måneder arbeidet sammen med de opprinnelige 

rådgiverne. I denne tiden ville Statsbygg måttet betale dobbelt rådgiverhonorar. Selv 

med en overlapp, er det likevel lite sannsynlig at et rådgiverbytte ikke ville forsinket 

byggearbeidene. Kostnadene byggherren påføres ved forsinket levering av 

arbeidstegninger, sene avklaringer og endringer som trolig ville kommet i større 

omfang ved bytte av rådgivere ville kunne utgjøre store beløp. Entrepriskostnadene i 

prosjektet ligger an til å utgjøre kr 720 mill inkl mva. Ved forsinkelser vil 

entreprenørene ha rett til tillegg for ekstra rigg og drift. Videre kan man tenke seg 

kostnader knyttet til ventetid for entreprenører, urasjonell drift mm, dette kan utgjøre 

betydelige beløp.  

 

Usikkerhet knyttet til resultatet av ny anbudskonkurranse: Det er usikkert om 

gjenstående del av prosjekteringsoppdraget ville virket attraktivt på rådgivere med 

nødvendig kompetanse, og om konkurransen dermed hadde gitt akseptable tilbud. 

Oppdraget ville gått ut på å detaljere andres løsninger, ikke å lage egne. En uegnet 

prosjekteringsgruppe kan koste prosjekt dyrt, og vil også kunne påvirke kvaliteten i 

bygget. 
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Det ville antagelig heller ikke vært lett å få de prosjekterende til å overta risikoen for 

det foreliggende prosjekteringsmateriale. For Statsbygg ville det være svært uheldig om 

de nye rådgiverne ikke skulle ha noe ansvar for det materialet som var prosjektert, bl.a i 

form av vanskelige grensesnitt. 

 

Sikkerhetsgradert anskaffelse: De prosjekterende i R6 har innsyn i sikkerhetsgradert 

materiale, og oppdraget utløser tiltak etter lov om forebyggende sikkerhetstiltak. De 

fleste av rådgiverne er autorisert for tilgang til materiale på nivå “BEGRENSET”, men 

noen av rådgiverne har tilgang til materiale på det høyere nivået “KONFIDENSIELT” 

og må da være sikkerhetsklarert. Sikkerhetsgraderte anskaffelser kompliserer 

anskaffelsesprosessen, og man må regne med at det vil ta lengre tid før de nye 

rådgiverne kan starte arbeidet. I noen tilfeller tar en sikkerhetsklarering av en person 

flere måneder, rådgiveren vil ikke kunne få tilgang til det graderte materialet før 

klareringen er på plass.     

 

Erstatning til de prosjekterende: Skulle man avbestilt kontraktene med de 

prosjekterende ville det gitt de prosjekterende rett til å kreve erstatning for påregnelig 

tap. Vi har sett på utbetalingene til arkitekt og de øvrige rådgiverne fra sommeren 2009, 

og lagt til estimert verdi av arbeidene frem til ferdigstillelsen, innflytting er nå planlagt i 

juni 2012.  Sammenlagt gir dette ca kr 70 mill inkl mva. Vi vet ikke hvilket tap 

rådgiverne hadde kunnet sannsynliggjøre, men om tapet skulle beregnes med 

utgangspunkt i noe nær dette, ville erstatningen til de prosjekterende utgjøre et stort 

beløp.  

 

De økonomiske konsekvensene knyttet til forsinkelser i byggesaken, og merarbeid for de 

prosjekterende ville imidlertid kunne utgjøre et beløp som er flere ganger større enn 

erstatningsutbetalingen til de prosjekterende. Vi har gjort et overslag over hva en 

forsinkelse på en måned kunne tenkes å utgjøre, og bare medtatt kostnadstyper som helt 

sikkert ville påløpe. I overslaget er det da lagt inn ekstra rigg- og driftskostnader til 

entreprenørene, prosjekteringskostnader, og kostnader til byggeledelse og 

prosjektadministrasjon. I R 6-prosjektet har Statsbyggs administrasjon, inkludert 

byggeledelsen, ligget rundt 10-13 personer. Tallet vi kommer til er ca 18 mill inkl mva 

per måned, dvs anslagsvis 54 mill hvis forsinkelsen skulle ligge på 3 måneder. Noe som 

ikke kan karakteriseres som usannsynlig hvis samtlige rådgivere skulle vært byttet ut i 

denne fasen av prosjektet."  

Anførsler: 

Klagers anførsler: 

(13) Klager anfører at endringskontraktene om prosjektering innklagede har inngått 

innebærer ulovlige direkte anskaffelser. Adgangen til å ilegge gebyr er heller ikke 

foreldet da det for eksempel i klagenemndas avgjørelser i sakene 2010/222 og 2009/144 

ble ilagt gebyr selv om avtalene ble inngått før toårsfristen. Den ulovlige direkte 

anskaffelsen kan ha ført til at det i mindre grad er tatt hensyn til miljø enn dersom 

avtalene hadde vært kunngjort. 

Innklagedes anførsler: 

(14) Ettersom avtalen med prosjekteringsgruppen i 2006 ble utvidet til å omfatte et nytt bygg 

på en naboeiendom ble oppdraget betydelig endret. Det opprinnelige prosjektet gjaldt 

rehabilitering av to bygg. Innklagede erkjenner at innlemmelsen av naboeiendommen 
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og beslutningen om å oppføre et nybygg på tomten representerer vesentlige endringer i 

avtalen. Honoraret i henhold til prosjekteringskontrakten var i 2001 samlet kr 6,7 

millioner eksklusive merverdiavgift. Sommeren 2011 var det samlede honorar for all 

prosjektering anslått til å utgjøre ca. kr 164 millioner – dette beløpet er inklusive 

merverdiavgift. Innklagede erkjenner derfor at utvidelsen av kontraktene i 2006 og 2008 

representerer ulovlige direkte anskaffelser.  

(15) Ettersom kontraktene ble inngått i 2006 og 2008 er imidlertid adgangen til å ilegge 

gebyr foreldet. Selv om det i klagenemndspraksis i enkelte tilfeller er gjort unntak for 

dette, gjelder disse sakene løpende avtaler som kunne bli sagt opp erstatningsfritt. Dette 

er ikke tilfellet i foreliggende sak. Avtalene med deltakerne i prosjekteringsgruppen 

gjelder et konkret oppdrag, og ikke en løpende oppsigelig avtale.  

Klagenemndas vurdering: 

(16) Saken gjelder spørsmål om ulovlig direkte anskaffelse, og det er ikke krav om saklig 

klageinteresse i slike saker, jf. forskrift 15. november 2002 nr. 1288 om klagenemnd for 

offentlige anskaffelser § 13a første ledd. For øvrig finner klagenemnda grunn til å nevne 

at klager i klageskrivene i adskillig grad har kommentert miljømessige forhold 

vedrørende oppføringen, men klagenemnda oppfatter ikke disse kommentarene som 

selvstendige anførsler.  

Hvorvidt det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse  

(17) Av loven § 7b første ledd følger det at en ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse 

som ikke er kunngjort i henhold til reglene om kunngjøring i forskrifter gitt i medhold 

av loven, jf. forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser §§ 2-1 og 2-2, jf. 

forskriften §§ 9-1 og 18-1.  

(18) Det følger av praksis fra EU-domstolen og klagenemnda at en vesentlig endring av en 

avtale representerer en inngåelse av en ny kontrakt som skal tildeles i tråd med 

regelverket for offentlige anskaffelser, jf. blant andre EU-domstolens sak C-454/06 

("pressetext") premiss (34) og klagenemndas sak 2008/217 premiss (69).  

(19) Innklagede har erkjent at endringen av avtalene i 2006 og 2008 utgjør vesentlige 

endringer av avtalen fra 2001, og derfor representerer ulovlige direkte anskaffelser. 

Klagenemnda er enig i dette, og finner det i denne forbindelse tilstrekkelig å vise til 

innklagedes redegjørelse for de prosjektendringer som ble foretatt.  

(20) Av klagenemndsforskriften § 13a fremgår det at en klage på ulovlig direkte anskaffelse 

kan fremsettes inntil et krav om overtredelsesgebyr er foreldet etter lov 16. juli 1999 nr. 

69 om offentlige anskaffelser § 7b tredje ledd. Av bestemmelsen fremgår det at 

adgangen til å ilegge gebyr bortfaller to år etter at kontrakt er inngått, og at fristen 

avbrytes ved at klagenemnda meddeler oppdragsgiver at nemnda har mottatt en klage 

med påstand om ulovlig direkte anskaffelse. Når det gjelder klagen vedrørende 

arkitekttjenester ble innklagede varslet ved klagenemndas brev av 23. juni 2011. Når det 

gjelder klagen vedrørende de øvrige avtalene om prosjektering ble innklagede varslet 

ved e-post av 22. august 2011. De påklagde avtaler ble inngått i 2006 og 2008, og 

adgangen til å ilegge gebyr er da i utgangspunktet foreldet. Klagenemnda har imidlertid 

i enkelte tilfeller konstatert at en unnlatt oppsigelse representerer en ulovlig direkte 

anskaffelse. 
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(21) Den første saken hvor klagenemnda konstaterte at unnlatt oppsigelse i enkelte tilfeller 

må likestilles med inngåelse av en ny avtale var i sak 2007/19. Oppsigelsesplikten har 

senere blitt behandlet, herunder presisert, i en rekke saker: 2009/144, 2009/246, 

2010/361, 2010/338, 2010/4, 2010/1, 2010/222, 2010/312 og 2011/14. Tilsvarende 

synes EU-domstolen i sak C-454/06 ("pressetext") premiss 75 å forutsette at unnlatt 

oppsigelse etter omstendighetene kan representere en ulovlig direkte anskaffelse, jf. 

også klagenemndas avgjørelse i sak 2010/23 premiss 38 til 39 om betydningen av 

avgjørelsen. EU-domstolen konkluderte for øvrig i sak C-503/04 (Kommisjonen mot 

Tyskland) med at Tyskland skulle sagt opp en avtale som EU-domstolen i sak C-20/01 

fant utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Slik klagenemnda oppfatter sak C-503/04 

var det imidlertid Tysklands manglende etterlevelse av dommen i sak C-20/01 som var 

grunnlaget for avgjørelsen, jf. også EU-kommisjonens forslag til nytt innkjøpsdirektiv 

av 20. desember 2011 artikkel 73 (c) hvor det foreslås at medlemsstatene skal innføre 

bestemmelser som gir offentlige oppdragsgivere mulighet til å terminere en kontrakt når 

EU-domstolen har konstatert at avtalen er inngått i strid med direktivet.  

(22) I enkelte tilfeller, særlig ved tidsubestemte avtaler som ikke knytter seg til et konkret 

prosjekt, ivaretas ikke hensynet til konkurranse i tilstrekkelig grad dersom avtalen, uten 

at kontraktsgjenstanden tilsier det, videreføres på ubestemt tid uten at andre aktører får 

anledning til å konkurrere om ytelsen. Plikten til å si opp avtaler er riktignok ikke 

begrenset til slike tilfeller, jf. eksempelvis klagenemndas avgjørelse i sak 2010/4 hvor 

nemnda la til grunn at regelen kunne være aktuell for en avtale med varighet på 20 år 

med opsjon for 20 års forlengelse. Som utgangspunkt må imidlertid 

konkurransehensynet normalt anses tilstrekkelig ivaretatt ved de rettigheter 

leverandørene er gitt for å anfekte den opprinnelige kontraktsinngåelsen. Når det gjelder 

avtaler som er begrenset til et konkret prosjekt må derfor den klare hovedregelen være 

at avtalen kan fullføres uten at unnlatt oppsigelse representerer en ulovlig direkte 

anskaffelse. Dette synes også å være lagt til grunn i praksis, jf. klagenemndas avgjørelse 

i sak 2010/1 hvor det ble lagt til grunn at adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr var 

foreldet ettersom klagen med påstand om ulovlig direkte anskaffelse først innkom mer 

enn to år etter at skriftlig kontrakt ble inngått. Tilsvarende betraktning er lagt til grunn i 

sak 2010/312 om en tidsbestemt kontrakt på i underkant av tre år som ikke inneholdt 

bestemmelser om oppsigelse.  

(23) Innklagedes redegjørelse viser vesentlige ulemper knyttet til omlegning av R 6-

prosjektet som erkjent ble iverksatt i strid med regelverket – men før fristen i loven § 7b 

tredje ledd. Det vises i denne forbindelse til innklagedes redegjørelse gjengitt etter 

premiss (12) for hvilke betydelige praktiske og økonomiske konsekvenser en nullstilling 

av prosjekteringsoppdragene i R6 ville innebære. Nemnda er med henvisning til dette 

kommet til at prosjektet kunne fullføres med de aktuelle prosjekterende. Det foreligger 

da ikke plikt til oppsigelse som kan likestilles med avtaleinngåelse. Klagers anførsel om 

at unnlatt oppsigelse representerer en ulovlig direkte anskaffelse fører derfor ikke frem. 

Konklusjon:  

Klage med påstand om ulovlig direkte anskaffelse tas ikke til følge, jf. loven § 7 b (3), jf. 

klagenemndforskriften § 13a. 
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Bergen, 5. mars 2012 

For Klagenemnda for offentlige anskaffelser,  

 

 

Tone Kleven 


