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Avvisning av klage på offentlig anskaffelse  

Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 27. juni 2011 vedrørende anskaffelse av 

gravearbeider på Domkirkeplassen i Stavanger. Klagenemndas sekretariat har besluttet å 

avvise klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. forskrift om 

klagenemnd for offentlige anskaffelser § 9. Grunnen er at deler av klagen klart ikke kan føre 

fram, og at øvrige anførsler ikke kan behandles av klagenemnda. Sekretariatets 

avvisningsbeslutning kan påklages til klagenemndas leder innen 3 virkedager etter at den ble 

gjort kjent for klager.  

Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. 

Bakgrunn: 

(1) Stavanger kommune (heretter kalt innklagede) kunngjorde 29. mars 2011 en åpen 

anbudskonkurranse for anskaffelse av grave- og steinarbeider på Domkirkeplassen i 

Stavanger sentrum.   

(2) Tildelingskriteriene fremgikk av konkurransegrunnlaget punkt 6.2: 

"Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vil bli valgt basert på følgende kriterier i 

uprioritert rekkefølge 

 

6.2.1 Pris 

Pris vil bli vurdert ut i fra pris oppgitt i tilbudsbrev og timepriser for de forskjellige 

typer maskiner, mannskap og påslag for maskiner ved regningsarbeid i henhold til 

alminnelig del, post E.01. 

 

6.2.2 Leveringstid 

Leveringstid vil bli vurdert ut fra dato oppgitt i tilbudsbrev og punkt 4.10" 
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(3) I konkurransegrunnlaget punkt 4.10 vedrørende "Oppstart og leveringstid" fremgikk det 

følgende: 

"Tilbyder må fylle ut forventet oppstartsdato og leveringstid ut i fra denne datoen i 

tabellen under. 

 

Byggherres første 

mulige 

oppstartsdato: 

Tilbyders forventet 

oppstartsdato: 

Tilbyders leveringstid 

- arbeidsuker 

Byggherres seneste 

overleveringsdato til 

kunstgressleverandør" 

Tidligst  __________ uker  

(4) I konkurransegrunnlaget punkt 7.0 "Fremdriftsplan" fremgikk følgende: 

"Arbeiderne på Domkirkeplassen, vil ha konsekvenser for torghandlerne i perioden 

hvor anleggsarbeiderne foregår. Derfor er der utarbeidet en fremdriftsplan som tar 

hensyn til brukerne av arealet. Arbeiderne skal utføres fra begynnelsen av mai og 

ferdigstilles senest til 27. juni 2011. Entreprenøren skal ved kontraktinngåelse, være 

med å utarbeide en detaljert fremdriftsplan for de forskjellige etapper. Entreprenøren 

vil bli ilagt dagmulkt iht. Konkurransegrunnlagets del. 3- kontraktsbestemmelser, punkt 

13. Leveringssikkerhet og leveringsbestemmelser. 

Andre forhold: 2 stk trafikk arealer skal krysses, det er entreprenørens ansvar å 

utarbeide varslingsplan og innhente gravetillatelser. 

Framdriftsplanen skal utarbeides fra følgende kriterier: 

Etappe 1 Krysning av domkirkeplassen, første uke i mai 

Etappe 2 Grøfting og steinarbeider ved Sr-bank bygget, mai-juni 

Etappe 3 Kirkegate, kryssing 3 dager 

Etappe 4 Torghandlernes område, juni 

Etappe 5 Laugmannsgata, kryssing 3 dager 

Etappe 6 Nokas bygget, juni 

Etappe 7 Obsfeldersplass, august" 

(5) Frist for å levere tilbud i konkurransen var 13. april 2011 klokken 10.00. Blant 

leverandørene som leverte tilbud innen fristen var Bjørns hage og anlegg AS (heretter 

kalt klager) og T. Stangeland AS (heretter kalt valgte leverandør).  

(6) I klagers tilbudsbrev fremgikk blant annet følgende:  

"Viser til Deres forespørsel og kan tilby priste arbeider utført i.h.t. vedlagt beskrivelse. 

Alle priser er eks. mva. 

 

Sammendrag av tilbudet: 

 

[…] 

 

Framdrift:  

Mulig oppstart fra 2.5 

Anleggstid 15 uker" 



 3 

 

 

(7) I valgte leverandørs tilbud fremgikk følgende om fremdrift:  

"Følgende forutsetninger ligger til grunn for tilbudet:  

 Oppstart: ca. 1. juni – Utføres i løpet av 8-10 arbeidsuker med opphold i 

sommerferien (juli)" 

(8) Innklagede informerte klager om valg avtilbud i brev 15. april 2011: 

"Denne meddelelse om tildeling av kontrakt gjelder for belysningsprosjektet, 

gravearbeider. Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-basen 29.03.2011 og er 

gjennomført i samsvar med bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

I den forbindelse vil vi meddele at oppdragsgiver har til hensikt å tildele kontrakt til T. 

Stangeland AS. 

 

INFORMASJON OM HVORDAN KONKURRANSEN ER GJENNOMFØRT 

Konkurransen er gjennomført etter prosedyren åpen anbudskonkurranse og det er 

derfor ikke forhandlet med noen leverandører. Det har heller ikke vært invitert til andre 

møter med noen av leverandørene. 

 

Innen tilbudsfristens utløp mottok oppdragsgiver 3 tilbud. 

 

Ingen tilbud ble avvist på grunn av forhold ved tilbudet, FOA § 11-11. 

 

BEGRUNNELSE FOR TILDELING AV KONTRAKT 

 

Kort leveringstid er vektet høyt, da det er viktig med kortest mulig anleggstid grunnet 

områdets beliggenhet. Leveringstid er derfor vektet fremfor pris. Vektingen er fordelt på 

følgende måte: Pris 40 %, Leveringstid 60 %. Der 10 poeng er best på skalaen har 

vinnende tilbyder fått 8,72 poeng. 

 

FRIST FOR Å KLAGE PÅ BESLUTNINGEN 

De tilbydere som ikke tildeles kontrakt, kan om de finner saklig grunn til det, påklage 

beslutningen. En eventuell klage skal være skriftlig å angi de faktiske og rettslige 

forhold klagen bygger på. Kommunen har satt klagefristen til 08.05.2011 kl. 12:00. 

Eventuell klage vil bli behandlet internt før kontrakt inngås. Dersom klagen ikke fører 

frem, gis det en ny kort klagefrist slik at klager kan vurdere å bringe avgjørelsen inn for 

klageorganet for offentlige anskaffelser, jf. Forskrift om klagenemd for offentlige 

anskaffelser." 

 

(9) Klager påklaget tildelingsbeslutningen i brev 19. april 2011. Innklagede avslo klagen i 

brev 27. april 2011. Herfra hitsettes:  

"Fremdriftsplan er en del av arbeidet etter kontraktsinngåelse, der entreprenør skal 

utarbeide en detaljert fremdriftsplan jfm punkt 7.0 i konkurransegrunnlaget. Det som 

har blitt vektet er post 6.2.2 Leveringstid. Her står følgende: "Leveringstid vil bli 

vurdert ut i fra dato oppgitt i tilbudsbrev og punkt 4.10." I punkt 4.10 står det følgende: 

"Tilbyder må fylle ut forventet oppstartsdato og leveringstid ut ifra denne datoen 

under." Det som vektlegges her er kortest mulig anleggstid. Da deres anleggstid var 15 

uker, mot raskeste tilbyder som hadde 8-10 uker, ble dette utslagsgivende i forhold til 
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poengfordeling. Som nevnt tidligere er det viktig med kortest mulig anleggstid, og 

vektingen er derfor gjennomført slik som den er." 

(10)  I brev 4. mai 2011 opprettholdt klagers sin klage. Innklagede avslo  klagen  i brev 9. 

mai 2011, hvor det fremgikk følgende om fremdriftsplan og leveringstid: 

"Som det kommer fram av konkurransegrunnlaget vil framdriftsplanen som beskrevet i 

punkt 7.0 angi de ytre rammene for gjennomføring av prosjektet. Levering skal foretas 

innenfor rammene av denne, etter en nærmere angitt leveringstid som oppgitt i punkt 

6.2.2. Leverandørens tilbudte leveringstid skal vektes og danner grunnlag for tildeling 

av kontrakt. Når oppdragsgiver har inngått kontrakt med en entreprenør vil det 

utarbeides en detaljert fremdriftsplan ut i fra hvor lang tid entreprenøren har oppgitt at 

arbeidet skal ta." 

(11) Klager brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (heretter kalt 

klagenemnda) ved brev 27. juni 2011. Innklagede signerte kontrakt med valgte 

leverandør 12. mai 2011. Innklagede har opplyst for klagenemnda at anskaffelsen har en 

anslått verdi på 1,3-1,5 millioner kroner.  

Anførsler: 

Klagers anførsler: 

(12) Innklagede har brutt regelverket ved å ikke oppgi vektingen av tildelingskriteriene i 

konkurransegrunnlaget.  

(13) Det fremgår av konkurransegrunnlaget punkt 7.0 at fremdriftsplanen skal utarbeides fra 

kriterier som viser oppstart etappe 1 første uke i mai og etappe 7 i august. Eventuelle 

fremdriftsplaner utover dette er etter klagers mening ikke i henhold til 

konkurransegrunnlaget. Klager har bekreftet fremdrift i henhold til denne plan.  

(14) Innklagedes saksbehandler har i avklaringsmøte med klager, etter at klager påklaget 

tildelingsbeslutningen, uttalt at teksten som omhandler fremdrift i 

konkurransegrunnlaget punkt 7.0 ikke burde vært omhandlet i anbudspapirene, da det 

hadde vært enklere for begge parter.  

Innklagedes anførsler: 

(15) Innklagede har ikke brutt regelverket ved å unnlate å oppgi tildelingskriterienes vekt i 

konkurransegrunnlaget, da innklagede ikke hadde bestemt prioriteringen eller vektingen 

av tildelingskriteriene før kunngjøringen av konkurransen.   

(16) Fremdriftsplanen innklagede har angitt i konkurransegrunnlaget punkt 7.0 ga de ytre 

rammene for når arbeid kunne utføres på de forskjellige områdene i sentrumskjernen. 

Som det fremgår av konkurransegrunnlaget punkt 7.0 skulle deler av arbeidet starte i 

begynnelsen av mai og ferdigstilles senest 27. juni. Dette ga tilbyderne en periode på 

åtte uker til å ferdigstille arbeidene i etappene 1 til 6 i fremdriftsplanen. Deretter var det 

en arbeidsfri periode i juli, før arbeidet i etappe 7 kunne utføres i løpet av august. Dette 

ga en total ytre ramme for utførelsen av arbeidene på cirka 12 uker, i tillegg til den 

arbeidsfrie perioden. Klager tilbød en leveringstid på 15 uker. Til sammenligning tilbød 

valgte leverandør en leveringstid på 8 til 10 uker. Klager tilbød altså fem uker lenger 

leveringstid enn valgte leverandør. Forskjellen innebærer også at klager enten har lagt 

opp til at det skulle utføres arbeid i juli, eller at det skulle arbeides med etappe 7 også i 
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september. Begge disse alternativene er i strid med fremdriftsplanen i 

konkurransegrunnlaget punkt 7.0.  

(17) Innklagedes saksbehandler har ikke uttalt til klager at punkt 7.0 i konkurransegrunnlaget 

ikke skulle vært med. Innklagede har, som det fremgår av e-post til klager 30. mai 2011, 

uttalt at kommunen står fast på konkurransegrunnlaget. Det er beklagelig at klager har 

misforstått konkurransegrunnlaget, men innklagede kan ikke se at det i saken foreligger 

omstendigheter som tilsier at regelverket er overtrådt.  

Sekretariatets vurdering: 

(18) Klager har deltatt i konkurransen, og har saklig klageinteresse, jf. forskrift om 

klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6. Klagen er rettidig. Anskaffelsen gjelder 

grave- og steinarbeider som er en bygge- og anleggsanskaffelse. Innklagede har opplyst 

for klagenemnda at anskaffelsen har en anslått verdi på 1,3-1,5 millioner kroner. I 

tillegg til lov om offentlige anskaffelser følger anskaffelsen etter sin (opplyste) art og 

verdi forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 del I og del II, jf. 

forskriftens §§ 2-1 (2) og 2-2. 

Unnlatt vekting av tildelingskriteriene 

(19) Klager har for det første anført at innklagede har brutt regelverket ved å ikke angi 

tildelingskriterienes vekt i konkurransegrunnlaget.  

(20) I forskriften § 13-2 (2) fremgår det at når oppdragsgiver vil tildele kontrakt til det 

økonomisk mest fordelaktige tilbudet skal "[a]lle kriterier som vil bli lagt til grunn" 

oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget og at "[d]er oppdragsgiver på 

forhånd har bestemt seg for prioriteringen eller vektingen av kriteriene skal dette angis 

i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget".  

(21) Det følger av ordlyden i § 13-2 at oppdragsgiver ikke har plikt til å oppgi 

tildelingskriterienes prioritet eller vekt, dersom oppdragsgiver ikke har bestemt dette 

ved kunngjøringen av konkurransen. I foreliggende sak fremgår det i 

konkurransegrunnlaget punkt 6.2 at tildelingskriteriene "Pris" og "Leveringstid" var 

angitt i uprioritert rekkefølge. Innklagede har opplyst at kommunen ikke hadde bestemt 

seg for tildelingskriterienes prioritet eller vekt på forhånd, og klagenemndas sekretariat 

legger dette til grunn. Sekretariatet finner på denne bakgrunn at innklagede ikke har 

brutt forskriften § 13-2 (2) ved å la være å opplyse om tildelingskriterienes vekt i 

konkurransegrunnlaget. Klagers anførsel fører ikke frem.  

Øvrige anførsler 

(22) Klager har videre vist til at fremdriftsplanen i konkurransegrunnlaget punkt 7.0 skal 

utarbeides fra kriterier som viser oppstart etappe 1 første uke i mai og etappe 7 i august, 

og at eventuelle fremdriftsplaner utover dette ikke er i henhold til 

konkurransegrunnlaget. Det er videre vist til at innklagede i møte med klager har uttalt 

at konkurransegrunnlaget punkt 7.0 ikke burde vært inntatt i konkurransegrunnlaget, da 

dette hadde vært enklere for begge parter.  

(23) Det fremgår av klagenemndsforskriften § 12 (3), jf. § 1 at klagenemnda kun kan 

behandle konkrete anførsler om brudd på anskaffelsesregelverket, jf. klagenemndas sak 

2010/294 premiss (41).  
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(24) Klager har ikke angitt hvilket brudd på regelverket som anføres i relasjon til 

konkurransegrunnlaget punkt 7.0 "Fremdriftsplan". Klagenemndas sekretariat kan 

heller ikke ut fra sammenhengen i klagen se hvilket brudd på regelverket klager her 

eventuelt anfører. Som det fremgår av konkurransegrunnlaget punkt 7.0 og innklagedes 

brev 27. april og 4. mai 2011 skulle fremdriftsplanen utarbeides etter 

kontraktsinngåelse, og var dermed ikke en del av konkurranseelementene i anskaffelsen. 

Tildelingskriteriet "Leveringstid" skulle bedømmes ut fra opplysningene om 

oppstartsdato og leveringstid i antall arbeidsuker, som tilbyderne skulle oppgi i tabellen 

i konkurransegrunnlaget punkt 4.10. Ettersom klagers anførsel angående 

konkurransegrunnlaget punkt 7.0 "Fremdriftsplan" ikke er knyttet til et konkret brudd 

på regelverket, kan den ikke behandles av klagenemnda.  

(25) Ettersom sekretariatet har funnet at deler av klagen klart ikke kan føre fram og øvrige 

anførsler ikke kan behandles av klagenemnda, og avvises den som uhensiktsmessig for 

behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9. 

 

 

 

 

Erlend Pedersen  

gruppeleder (e.f.) 
 

Linda Midtun 

rådgiver 
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