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Avvisning av klage på offentlig anskaffelse 

Klagenemndas sekretariat viser til deres klage av 9. juni 2022 på offentlig anskaffelse av 
hurtigbåttjenester i Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi har besluttet å avvise klagen som 
uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda. Grunnen er delvis at klagen er for sent 
fremsatt, og delvis at klagen er uhensiktsmessig for behandling i nemnda da den klart ikke 
kan føre frem, jf. forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 9 jf. § 13a annet ledd.
Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Bakgrunn:
(1) Troms og Finnmark fylkeskommune (heretter innklagede) kunngjorde 17. desember 2013 

en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av drift av hurtigbåttjenester i Finnmark. 
Anbudet omfattet syv enkeltruter gruppert i fire anbudspakker, herunder «Rute 310 
Altafjordxpressen» der Årøyasambandet inngikk. Leverandørene kunne levere tilbud på 
alle anbudspakkene eller en kombinasjon av disse. Kontrakten skulle ha en varighet fra 
1. januar 2016 til 31. desember 2025. 

(2) Boreal Transport Nord AS (heretter valgte leverandør) vant konkurransen basert på et 
tilbud som inkluderte samtlige anbudspakker. Kontrakt ble signert 8. mai 2014, med 
kontraktsoppstart 1. januar 2016.

(3) Anbudskonkurransen fulgte tidligere forskrift om offentlige anskaffelser. 

Sekretariatets vurdering:
(4) Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse. Kravet om saklig klageinteresse i 

klagenemndsforskriften § 6 andre ledd gjelder ikke, jf. § 13a første ledd.
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(5) Altafjord Oppdrett AS (heretter klager) har anført at kontrakten mellom innklagede og 
valgte leverandør er vesentlig endret, og at fortsatt utførelse av kontrakten følgelig 
innebærer en ulovlig direkte anskaffelse. 

(6) For det første anføres det at innklagede har akseptert at valgte leverandør benytter et 
fartøy på «rute 310 Altafjordxpressen» som ikke er i tråd med kravene i konkurransen. 
Nærmere bestemt anføres det at fartøyet på Årøyasambandet ikke oppfyller 
konkurransens krav til gjennomkjøring for personbiler, frakt av farlig gods og krav til 
miljø. 

(7) Det følger av klagenemndsforskriften § 13a, at klage om ulovlig direkte anskaffelse kan 
fremsettes «inntil to år fra kontrakt er inngått». Kontrakt er inngått 8. mai 2014, med 
driftsstart 1. januar 2016. De ovennevnte anførslene er forhold som forelå senest ved start 
av rutedrift 1. januar 2016. Klagenemnda har ikke kompetanse til å avgjøre om det 
foreligger feil ved gjennomføringen av konkurransen, eller om de ovennevnte forholdene 
innebærer en vesentlig endring av kontrakten, jf. klagefristen i klagenemndsforskriften § 
13a. 

(8) For det andre anføres det at innklagede har akseptert omfattende avvik fra 
konkurransedokumentenes krav til rutetider ved kontraktsgjennomføringen. De påpekte 
forsinkelsene er fra 2021 og 2022, og påstanden om vesentlig endring av kontrakten er 
rettidig fremsatt.

(9) For at det skal foreligge en vesentlig endring av kontrakt i en misligholdssituasjon, må 
det for det første foreligge et mislighold av kontrakten, der kontraktsutførelsen avviker 
fra det som er avtalt. For det annet må det foreligge en manglende håndhevelse av 
misligholdet fra oppdragsgivers side, se blant annet klagenemndas avgjørelse i sak 
2020/963 premiss 55 med videre henvisninger. Til slutt må endringen være vesentlig.

(10) Det er ikke nødvendig for sekretariatet å ta stilling til om de påpekte forsinkelsene ville 
utgjort en vesentlig endring av kontrakten. Innklagede opplyser at man har fulgt opp 
avvikene fra rutetidene i tråd med føringene i konkurransegrunnlaget. Ved å møte 
forsinkelsene med avtalte sanksjoner, har innklagede nettopp vært med på å opprettholde 
kontraktens bestemmelser.

(11) Klagers anførsel om at kontrakten er vesentlig endret på grunn av akseptert mislighold av 
kontrakten, kan derfor klart ikke føre frem.

(12) Siden sekretariatet har funnet at klagen klart ikke kan føre frem, avvises klagen som 
uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9.

Klageadgang: 

Dere kan klage på avvisningsvedtaket til klagenemndas leder, som i så fall vil avgjøre om 
klagen likevel skal behandles av klagenemnda. Klagenemndas leder kan bare ta stilling til de 
faktiske forholdene som er vurdert i denne avvisningen, og det er ikke anledning til å fremme 
nye rettslige anførsler/påstander. Det holder derfor at du informerer sekretariatet om at du 
påklager avvisningsvedtaket.

En slik klage må foreligge senest tre virkedager etter at dere er blitt kjent med vårt 
avvisningsvedtak. Med virkedager menes her alle dager unntatt lørdager, søndager, offentlige 
helligdager og offentlige fridager. Klagefristen kan ikke forlenges.
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Line Rakner
Seksjonsleder

Olav Hovda Ottesen
seniorrådgiver
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Mottaker Postadresse Poststed Kontakt/e-post
Elden Advokatfirma AS avd Stavanger Postboks 222 4001 STAVANGER

Norge
Kristoffer Sivertsen
kristoffer.sivertsen@eld
en.no

Kopi til: 
CMS Kluge Advokatfirma AS Avd 
Oslo

Postboks 1548 Vika 0117 OSLO
Norge

Ronny Rosenvold
ronny.rosenvold@kluge.
no


