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KLAGE OVER AVVISNINGSVEDTAK: EM SYSTEMER AS OS KOMMUNE

Sekretariatet besluttet ved brev av 19.05.2010 å avvise klagen etter forskrift om klagenemnd

for offentlige anskaffelser av 15.11.2002 § 9 som uhensiktsmessig for behandling fordi klagen

klart ikke kan føre frem. Klage over avvisningsbeslutningen er datert 21.05.2010 og innkom

klagenemndas sekretariat samme dag. Den er dermed rettidig fremsatt.

Etter at klagen innkom, er saksdokumentene sendt til klagenemndas leder, som ifølge

klagenemndforskriften § 9 skal behandle klager over sekretariatets avvisningsvedtak.

Klager viser til at avvisningsbeslutningen blant annet bygger på en forutsetning om at

formuleringen i konkurransegrunnlaget ikke åpnet for at tilbyderne kunne holde deler av

arbeidet i forbindelse med angivelsen av byggetid utenfor. Det anføres at dette ikke blir en

riktig problemstilling. Tilbyderne er bedt om å opplyse antall dager som vil bli brukt av

entreprenøren fra "oppstart". Klager anfører at begrepet "oppstart" i et byggeprosjekt naturlig

nok viser til byggearbeidenes oppstart, og ikke til når den enkelte leverandør begynner

forberedelser til utførelsen av arbeidene. Oppstarttidspunktet vil derfor være det samme. EM

Systemer har tilbudt 20 dager, og valgte leverandør har tilbudt 75 dager. EM Systemers tilbud

må derfor ses på som bedre.
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Kla enemndas leder er kommet til at avvisningsbeslutningen bør opprettholdes og viser til

sekretariatets begrunnelse som tiltres.

Tildelingskriteriene er oppgitt i konkurransegrunnlagets punkt 8, som pris og byggetid. Hva

byggherren vil legge vekt på når det gjelder kriteriet "byggetid", er i punkt 8.2. beskrevet slik:

"Oppdragsgiver vil i denne konkurransen legge vekt på hvor mange arbeidsdager det tar å

utføre det aktuelle arbeidet".

Når det gjelder tolkning av tildelingskriterier er det et krav at innholdet skal være forutsigbart

og så klart formulert at det er mulig for alle rimelig opplyste og normalt påpasselige

leverandører å forstå tildelingskriteriet på samme måte, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-

19/00 (SIAC) premiss 43 og klagenemndas sak 2003/60.

Med den formuleringen som her er brukt, er den naturlige forståelse av "det aktuelle arbeidet"

alt arbeide som er nødvendig fra leverandørens side i forbindelse med leveransen, uavhengig

av om det skjer på eller utenfor byggeplassen. Det står ikke noe om "oppstart" — som klager

synes å legge vekt på — i tilknytning til detaljene om innholdet i tildelingskriteriene, slik disse

er beskrevet i punktene 8.1 og 8.2 i konkurransegrunnlaget.

Klager har dermed ikke besvart spørsmålet om byggetid på den måten oppdragsgiver hadde

grunn til å forvente, og innklagede har rett i at tilbudene ikke ville vært sammenlignbare

dersom man skulle legge 20 dager for idriftssettelse til grunn som "byggetid" for klagers

tilbud og 75 dagers byggetid for valgte tilbyder.

Klagenemndas leder er altså enig i at saken avvises som uegnet for behandling i

klagenenmda, jf. klagenemndsforskriften § 9. Sekretariatets beslutning opprettholdes.

Denne avgjørelse sendes klager pr. e-post og i ordinær postgang. Kopi sendes innklagede til

orientering.

Bjøig Ven

Klagenemndas leder
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